
SERVIÇO
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. Movimento de Terras 666,97           0,08 666,97         100,00  

2. Fundações 10.590,78      1,25 10.590,78    100,00  

3. Sistema Alvenaria Estrutural e Vedação 140.502,79    16,64 35.125,70    25,00    35.125,70      25,00    35.125,70     25,00   35.125,70      25,00   

4. Esquadrias 87.219,71      10,33 21.804,93      25,00   21.804,93      25,00   21.804,93      25,00     21.804,93      25,00             

5. Sistema de Cobertura 144.119,48    17,06 72.059,74      50,00   36.029,87      25,00   36.029,87      25,00   

6. Revestimento Internos e Externos 108.731,09    12,87 -              27.182,77      25,00    27.182,77     25,00 27.182,77      25,00   27.182,77      25,00   

7. Pisos Internos e Externos 75.711,68      8,96 37.855,84      50,00   37.855,84      50,00   

8. Pintura 45.374,36      5,37 18.149,74      40,00   18.149,74      40,00   9.074,87        20,00     

9. Instalação Hidráulica 14.933,88      1,77 14.933,88      100,00           

10. Drenagens de águas pluviais 19.754,60      2,34 19.754,60      100,00           

11. Instalação Sanitária 25.930,86      3,07 25.930,86      100,00   

12. Louças e Metais 28.634,51      3,39 28.634,51      100,00   

13.Instalação de Gás Combustível 2.087,95        0,25 2.087,95        100,00           

14. Sistema Proteção Contra Incêndio 2.117,70        0,25 2.117,70        100,00           

15. Instalações Elétricas 220v 62.771,01      7,43 18.831,30      30,00     18.831,30      30,00             25.108,40      40,00             

16. Instalação Climatização 56,70             0,01 56,70             100,00           

17. Instalações Rede Estruturada 17.947,13      2,13 17.947,13      100,00         

18. Sistema Exaustão Mecânica 10.918,12      1,29 10.918,12      100,00         

19. Sistema Proteção Contra Raios 16.303,68      1,93 16.303,68      100,00         

20. Serviços Complementares 28.459,43      3,37 5.691,89        20,00    22.767,54      80,00             

21. Serviços Finais 1.711,51        0,20 1.711,51        100,00           

TOTAL 844.543,94    100,00 46.383,45    5,49      68.000,36      8,05      62.308,47     7,38     134.368,21    15,91   63.212,64      7,48     113.840,38    13,48   77.810,51      9,21     104.276,47    12,35     79.587,06      9,42               25.108,40      2,97               45.168,93      5,35             24.479,05      
TOTAL ACUMULADO 46.383,45    5,49      114.383,80    13,54    176.692,27   20,92   311.060,48    36,83   374.273,13    44,32   488.113,51    57,80   565.924,02    67,01   670.200,49    79,36     749.787,55    88,78             774.895,96    91,75             820.064,89    97,10           844.543,94    
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