
% mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1.0 Serviços iniciais

1.1 Placa de obra m² 27,50                11.346,17               0,53% 60,00% 16,50                  6.807,70               40,00% 11,00                   4.538,47               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

1.2 Serviços de topografia e marcação m² 12.807,12        6.659,66                 0,31% 12,50% 1.600,89             832,46                   12,50% 1.600,89             832,46                   12,50% 1.600,89             832,46                   12,50% 1.600,89             832,46                   12,50% 1.600,89             832,46                   12,50% 1.600,89             832,46                   12,50% 1.600,89             832,46                   12,50% 1.600,89             832,46                   

1.3 Mobilização e desmobilização de obra unid 1,00                  19.365,69               0,91% 50,00% 0,50                     9.682,85               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         50,00% 0,50                     9.682,85               

1.4 Administração local de obra mês 8,00                  114.191,92            5,34% 12,50% 1,00                     14.273,99             12,50% 1,00                     14.273,99             12,50% 1,00                     14.273,99             12,50% 1,00                     14.273,99             12,50% 1,00                     14.273,99             12,50% 1,00                     14.273,99             12,50% 1,00                     14.273,99             12,50% 1,00                     14.273,99             

TOTAL 1.0 151.563,44R$        7,09% MÊS 1 31.596,99             MÊS 2 19.644,92             MÊS 3 15.106,45             MÊS 4 15.106,45             MÊS 5 15.106,45             MÊS 6 15.106,45             MÊS 7 15.106,45             MÊS 8 24.789,29             

2.0 Movimento em Terra

2.1 Limpeza, desmatamento e remoção da camada vegetal - exceto árvores m² 1.422,00          895,86                    0,04% 22,00% 312,84                197,09                   25,00% 355,50                 223,97                   22,00% 312,84                 197,09                   31,00% 440,82                 277,72                   -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.2 Escavação de material de 1ª categoria, inclusive carga e transporte ate 1 km m³ 3.872,70          41.708,92               1,95% 22,00% 851,99                9.175,96               25,00% 968,18                 10.427,23             22,00% 851,99                 9.175,96               31,00% 1.200,54             12.929,77             -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.3 Transporte do material excedente para bota fora -DMT 4 km m³xkm 19.647,95        20.630,31               0,97% 22,00% 4.322,55             4.538,67               25,00% 4.911,99             5.157,58               22,00% 4.322,55             4.538,67               31,00% 6.090,86             6.395,40               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.4 Escavação de material com baixa capacidade de suporte, inclusive carga e transporte ate 1 km m³ 797,18              8.585,59                 0,40% 22,00% 175,38                1.888,83               25,00% 199,30                 2.146,40               22,00% 175,38                 1.888,83               31,00% 247,13                 2.661,53               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.5 Transporte do material excedente para bota fora -DMT 4 km m³xkm 4.982,38          5.231,45                 0,24% 22,00% 1.096,12             1.150,92               25,00% 1.245,60             1.307,86               22,00% 1.096,12             1.150,92               31,00% 1.544,54             1.621,75               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.6 Espalhamento de material  com trator de esteiras m³ 5.837,35          12.491,88               0,58% 22,00% 1.284,22             2.748,21               25,00% 1.459,34             3.122,97               22,00% 1.284,22             2.748,21               31,00% 1.809,58             3.872,48               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.7 Aterro compactado de pista com material importado (saibro), inclusive indenização e exclusive transporte m³ 1.053,76          36.154,44               1,69% 22,00% 231,83                7.953,98               25,00% 263,44                 9.038,61               22,00% 231,83                 7.953,98               31,00% 326,67                 11.207,88             -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.8 Transporte com caminhão basculante, em via urbana pavimentada  - DMT 11 KM m³xkm 14.489,21        11.156,63               0,52% 22,00% 3.187,63             2.454,46               25,00% 3.622,30             2.789,16               22,00% 3.187,63             2.454,46               31,00% 4.491,66             3.458,56               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.9 Reforço do sub-leito com rachão nas áreas de remoção m³ 150,00              13.860,00               0,65% 22,00% 33,00                  3.049,20               25,00% 37,50                   3.465,00               22,00% 33,00                   3.049,20               31,00% 46,50                   4.296,60               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.10 Carga, manobra e descarga de rachão m³ 210,00              260,40                    0,01% 22,00% 46,20                  57,29                     25,00% 52,50                   65,10                     22,00% 46,20                   57,29                     31,00% 65,10                   80,72                     -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.11 Transporte de Rachão - DMT 50 KM m³xkm 10.500,00        7.770,00                 0,36% 22,00% 2.310,00             1.709,40               25,00% 2.625,00             1.942,50               22,00% 2.310,00             1.709,40               31,00% 3.255,00             2.408,70               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

2.12 Regularização do subleito m² 13.864,61        23.153,85               1,08% 22,00% 3.050,21             5.093,85               25,00% 3.466,15             5.788,46               22,00% 3.050,21             5.093,85               31,00% 4.298,03             7.177,69               -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         

TOTAL 2.0 181.899,33R$        8,51% MÊS 1 40.017,85             MÊS 2 45.474,83             MÊS 3 40.017,85             MÊS 4 56.388,79             MÊS 5 -                         MÊS 6 -                         MÊS 7 -                         MÊS 8 -                         

3.0 Drenagem Pluvial

3.1 Escavação de vala para tubulação (material de 1ª categoria) m³ 2.076,87          30.363,80               1,42% 15,00% 311,53                4.554,57               15,00% 311,53                 4.554,57               20,00% 415,37                 6.072,76               25,00% 519,22                 7.590,95               25,00% 519,22                 7.590,95               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.2 Transporte do material excedente para bota fora - DMT 5 km m³xkm 3.005,06          3.155,27                 0,15% 15,00% 450,76                473,29                   15,00% 450,76                 473,29                   20,00% 601,01                 631,05                   25,00% 751,27                 788,82                   25,00% 751,27                 788,82                   -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.3 Espalhamento de material  com trator de esteiras m³ 2.596,09          5.555,58                 0,26% 15,00% 389,41                833,34                   15,00% 389,41                 833,34                   20,00% 519,22                 1.111,12               25,00% 649,02                 1.388,90               25,00% 649,02                 1.388,90               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.4 Camada drenante de brita (lastro para tubos) m³ 170,09              13.656,48               0,64% 15,00% 25,51                  2.048,47               15,00% 25,51                   2.048,47               20,00% 34,02                   2.731,30               25,00% 42,52                   3.414,12               25,00% 42,52                   3.414,12               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.5 Transporte de brita - DMT 50 KM m³xkm 8.504,50          6.293,33                 0,29% 15,00% 1.275,68             944,00                   15,00% 1.275,68             944,00                   20,00% 1.700,90             1.258,67               25,00% 2.126,13             1.573,33               25,00% 2.126,13             1.573,33               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.6 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto ø400mm - PS1 (macho e femêa) m 978,00              103.883,16            4,86% 15,00% 146,70                15.582,47             15,00% 146,70                 15.582,47             20,00% 195,60                 20.776,63             25,00% 244,50                 25.970,79             25,00% 244,50                 25.970,79             -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.7 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto ø400mm - PA1 (ponta e bolsa) m 309,00              41.554,32               1,94% 15,00% 46,35                  6.233,15               15,00% 46,35                   6.233,15               20,00% 61,80                   8.310,86               25,00% 77,25                   10.388,58             25,00% 77,25                   10.388,58             -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.8 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto  ø600mm - PS1 (macho e femêa) m 190,00              27.496,80               1,29% 15,00% 28,50                  4.124,52               15,00% 28,50                   4.124,52               20,00% 38,00                   5.499,36               25,00% 47,50                   6.874,20               25,00% 47,50                   6.874,20               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.9 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto  ø600mm - PA1 (ponta e bolsa) m 29,00                4.976,11                 0,23% 15,00% 4,35                     746,42                   15,00% 4,35                     746,42                   20,00% 5,80                     995,22                   25,00% 7,25                     1.244,03               25,00% 7,25                     1.244,03               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.10 Isolamento de vala m² 903,60              9.650,42                 0,45% 15,00% 135,54                1.447,56               15,00% 135,54                 1.447,56               20,00% 180,72                 1.930,08               25,00% 225,90                 2.412,61               25,00% 225,90                 2.412,61               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.11 Regularização do fundo da vala m² 1.700,94          12.076,65               0,56% 15,00% 255,14                1.811,50               15,00% 255,14                 1.811,50               20,00% 340,19                 2.415,33               25,00% 425,24                 3.019,16               25,00% 425,24                 3.019,16               -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.12 Reaterro da vala m³ 1.596,06          40.348,35               1,89% 15,00% 239,41                6.052,25               15,00% 239,41                 6.052,25               20,00% 319,21                 8.069,67               25,00% 399,02                 10.087,09             25,00% 399,02                 10.087,09             -                       -                         -                       -                         -                       -                         

3.13 Reforma de caixa coletora, inclusive tampa de concreto unid 5,00                  3.087,75                 0,14% -                       -                         20,00% 1,00                     617,55                   20,00% 1,00                     617,55                   20,00% 1,00                     617,55                   20,00% 1,00                     617,55                   20,00% 1,00                     617,55                   -                       -                         -                       -                         

3.14 Caixa coletora BL (0,80x0,80m), parede em alvenaria e tampa concreto unid 75,00                121.615,50            5,69% -                       -                         15,00% 11,25                   18.242,33             15,00% 11,25                   18.242,33             30,00% 22,50                   36.484,65             20,00% 15,00                   24.323,10             20,00% 15,00                   24.323,10             -                       -                         -                       -                         

3.15 Caixa coletora tipo mista: caixa BL: 0,80x0,80m com tampa concreto e caixa gradeada 1,00x0,50m com grelha metálicaunid 18,00                43.353,00               2,03% -                       -                         15,00% 2,70                     6.502,95               15,00% 2,70                     6.502,95               30,00% 5,40                     13.005,90             20,00% 3,60                     8.670,60               20,00% 3,60                     8.670,60               -                       -                         -                       -                         

TOTAL 3.0 467.066,52R$        21,85% MÊS 1 44.851,54             MÊS 2 70.214,37             MÊS 3 85.164,88             MÊS 4 124.860,67           MÊS 5 108.363,82           MÊS 6 33.611,25             MÊS 7 -                         MÊS 8 -                         

4.0 Pavimentação em asfalto

4.1 Camada de brita anti-extrusiva, Fornecimento e execução (e= 3cm) m³ 189,37              15.204,49               0,71% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 18,94                   1.520,45               20,00% 37,87                   3.040,90               30,00% 56,81                   4.561,35               30,00% 56,81                   4.561,35               10,00% 18,94                   1.520,45               

4.2 Carga, manobra e descarga de brita m³ 189,37              278,35                    0,01% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 18,94                   27,84                     20,00% 37,87                   55,67                     30,00% 56,81                   83,51                     30,00% 56,81                   83,51                     10,00% 18,94                   27,84                     

4.3 Transporte de Brita - DMT 50 KM m³xkm 9.468,50          7.006,69                 0,33% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 946,85                 700,67                   20,00% 1.893,70             1.401,34               30,00% 2.840,55             2.102,01               30,00% 2.840,55             2.102,01               10,00% 946,85                 700,67                   

4.4 Fornecimento e execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte (e= 22cm)m³ 1.331,04          137.017,23            6,41% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 133,10                 13.701,72             20,00% 266,21                 27.403,45             30,00% 399,31                 41.105,17             30,00% 399,31                 41.105,17             10,00% 133,10                 13.701,72             

4.5 Carga, manobra e descarga de brita graduada m³ 1.952,24          2.420,76                 0,11% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 195,22                 242,08                   20,00% 390,45                 484,15                   30,00% 585,67                 726,23                   30,00% 585,67                 726,23                   10,00% 195,22                 242,08                   

4.6 Transporte de Brita graduada - DMT 50 KM m³xkm 97.611,81        72.232,71               3,38% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 9.761,18             7.223,27               20,00% 19.522,36           14.446,54             30,00% 29.283,54           21.669,81             30,00% 29.283,54           21.669,81             10,00% 9.761,18             7.223,27               

4.9 Fornecimento e execução de meio-fio (1,00x0,30x0,09x0,12) - trecho curvo m 36,00                1.670,40                 0,08% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 3,60                     167,04                   20,00% 7,20                     334,08                   30,00% 10,80                   501,12                   30,00% 10,80                   501,12                   10,00% 3,60                     167,04                   

4.10 Fornecimento e execução de meio-fio (1,00x0,30x0,09x0,12) - trecho reto m 940,00              39.658,60               1,86% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 94,00                   3.965,86               20,00% 188,00                 7.931,72               30,00% 282,00                 11.897,58             30,00% 282,00                 11.897,58             10,00% 94,00                   3.965,86               

4.11 Caiação de meio fio m² 268,00              1.171,15                 0,05% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 26,80                   117,12                   20,00% 53,60                   234,23                   30,00% 80,40                   351,35                   30,00% 80,40                   351,35                   10,00% 26,80                   117,12                   

4.12 Imprimação com CM-30 m² 5.788,12          54.350,42               2,54% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 578,81                 5.435,04               20,00% 1.157,62             10.870,08             30,00% 1.736,44             16.305,13             30,00% 1.736,44             16.305,13             10,00% 578,81                 5.435,04               

4.13 Pintura de Ligação com RR1-C m² 5.629,26          13.960,53               0,65% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         30,00% 1.688,78             4.188,16               30,00% 1.688,78             4.188,16               40,00% 2.251,70             5.584,21               

4.14 Fornecimento e execução de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (e= 4cm) m³ 225,17              253.388,29            11,85% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         30,00% 67,55                   76.016,49             30,00% 67,55                   76.016,49             40,00% 90,07                   101.355,32           

4.15 Transporte de CBUQ - DMT 74 KM txkm 42.569,55        28.947,27               1,35% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         30,00% 12.770,87           8.684,18               30,00% 12.770,87           8.684,18               40,00% 17.027,82           11.578,91             

4.16 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente ton 575,26              1.069,96                 0,05% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         30,00% 172,58                 320,99                   30,00% 172,58                 320,99                   40,00% 230,10                 427,98                   

TOTAL 4.0 628.376,85R$        29,40% MÊS 1 -                         MÊS 2 -                         MÊS 3 -                         MÊS 4 33.101,08             MÊS 5 66.202,16             MÊS 6 188.513,06           MÊS 7 188.513,06           MÊS 8 152.047,50           

5.0 Pavimentação emBlocos de concreto

5.1 Fornecimento e execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte (e= 12cm)m³ 861,35              88.667,35               4,15% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 129,20                 13.300,10             25,00% 215,34                 22.166,84             30,00% 258,41                 26.600,21             30,00% 258,41                 26.600,21             

5.2 Carga, manobra e descarga de brita graduada m³ 1.263,33          1.566,50                 0,07% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 189,50                 234,98                   25,00% 315,83                 391,63                   30,00% 379,00                 469,95                   30,00% 379,00                 469,95                   

5.3 Transporte de Brita graduada - DMT 50 KM m³xkm 71.766,67        53.107,30               2,48% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 10.765,00           7.966,10               25,00% 17.941,67           13.276,83             30,00% 21.530,00           15.932,19             30,00% 21.530,00           15.932,19             

4.7 Remoção de meio fio com reaproveitamento m 96,00                675,84                    0,03% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 14,40                   101,38                   25,00% 24,00                   168,96                   30,00% 28,80                   202,75                   30,00% 28,80                   202,75                   

4.8 Reassentamento do meio fio m 96,00                1.952,64                 0,09% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 14,40                   292,90                   25,00% 24,00                   488,16                   30,00% 28,80                   585,79                   30,00% 28,80                   585,79                   

5.4 Fornecimento e execução de meio-fio (1,00x0,30x0,09x0,12) - trecho curvo m 125,00              5.800,00                 0,27% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 18,75                   870,00                   25,00% 31,25                   1.450,00               30,00% 37,50                   1.740,00               30,00% 37,50                   1.740,00               

5.5 Fornecimento e execução de meio-fio (1,00x0,30x0,09x0,12) - trecho reto m 1.604,00          67.672,76               3,17% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 240,60                 10.150,91             25,00% 401,00                 16.918,19             30,00% 481,20                 20.301,83             30,00% 481,20                 20.301,83             

5.6 Caiação de meio fio m² 432,25              1.888,90                 0,09% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 64,84                   283,34                   25,00% 108,06                 472,23                   30,00% 129,68                 566,67                   30,00% 129,68                 566,67                   

5.7 Transporte de areia - DMT 13,2 KM m³xkm 7.579,82          5.836,41                 0,27% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 1.136,97             875,46                   25,00% 1.894,96             1.459,10               30,00% 2.273,95             1.750,92               30,00% 2.273,95             1.750,92               

5.8 Fornecimento e assentamento de blocos de concreto (e=8 cm), inclusive colchão de areia e travamento, exclusive transporte da areiam² 7.177,86          450.984,92            21,10% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         15,00% 1.076,68             67.647,74             25,00% 1.794,47             112.746,23           30,00% 2.153,36             135.295,48           30,00% 2.153,36             135.295,48           

TOTAL 5.0 678.152,62R$        31,72% MÊS 1 -                         MÊS 2 -                         MÊS 3 -                         MÊS 4 -                         MÊS 5 101.722,89           MÊS 6 169.538,16           MÊS 7 203.445,79           MÊS 8 203.445,79           

6.0 Sinalização da Via

6.1 Sinalização horizontal tinta acríl ica (l= 12 cm) m² 66,40                1.018,55                 0,05% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         100,00% 66,40                   1.018,55               

6.2 Sinalização horizontal áreas especiais m² 234,30              8.411,37                 0,39% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         100,00% 234,30                 8.411,37               

6.3 Placa  A32 b-advertencia (passagem de pedestre)  - suporte metálico h= 2,20m, Lado= 50cm unid 24,00                9.729,84                 0,46% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         100,00% 24,00                   9.729,84               

TOTAL 6.0 19.159,76R$          0,90% MÊS 1 -                         MÊS 2 -                         MÊS 3 -                         MÊS 4 -                         MÊS 5 -                         MÊS 6 -                         MÊS 7 -                         MÊS 8 19.159,76             

7.0 Serviços complementares

7.1 Aterro de meio fio - material local m³ 840,30              5.705,58                 0,27% -                       -                         -                       -                         -                       -                         10,00% 84,03                   570,56                   15,00% 126,05                 855,84                   30,00% 252,09                 1.711,67               35,00% 294,11                 1.996,95               10,00% 84,03                   570,56                   

7.2 Limpeza final de Obra m² 5.122,86          5.686,32                 0,27% -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         -                       -                         100,00% 5.122,86             5.686,32               

TOTAL 7.0 11.391,90R$          0,53% MÊS 1 -                         MÊS 2 -                         MÊS 3 -                         MÊS 4 570,56                   MÊS 5 855,84                   MÊS 6 1.711,67               MÊS 7 1.996,95               MÊS 8 6.256,88               

TOTAIS 2.137.610,42R$    100,00% 5,45% 116.466,39           6,33% 135.334,11           6,56% 140.289,18           10,76% 230.027,55           13,67% 292.251,16           19,11% 408.480,58           19,14% 409.062,24           18,98% 405.699,22           

ACUMULADO (R$) 5,45% 116.466,39           11,78% 251.800,50           18,34% 392.089,68           29,10% 622.117,23           42,78% 914.368,38           61,88% 1.322.848,96       81,02% 1.731.911,20       100,00% 2.137.610,42       
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