
Obra:  Construção de Canteiros e Faixas com Piso e Blocos de concreto (Avenida - T1, T2 e T3)).

Local: Centro

Município:  General Câmara / RS

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 
TOTAL 

ACUMULADO

1 Serviços iniciais 81,84                            81,84

2 Alças                             3.000,00                  5.958,08 8.958,08

3 Faixa de Pedestre                        6.000,00                             4.000,00                  1.777,65 11.777,65

4 Canteiro com Blocos 20.900,00                     22.000,00                          5.630,65                 48.530,65

5 Instalações Elétricas                        6.000,00                             9.000,00                12.459,61 27.459,61

6 Sinaliação Viária                  3.863,05 3.863,05

7 Paisagismo                  5.236,52 5.236,52

8 Rotatória                             1.696,49 1.696,49

9 Serviços finais                     570,40 570,40

TOTAL GERAL 32.981,84R$               39.696,49R$                    35.495,96R$         108.174,29R$          
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