PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA - RS _ SECRETARIA
PLANEJAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO _ SETOR DE
ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construcdo de Canteiros e Faixas com Piso e Blocos de concreto (Avenida - T1, T2 e T3)).

Local: Centro

Municipio: General Camara /RS

PRAZO DE EXECUCAQO

ITEM SERVICOS E MATERIAIS 0 M o na o ME TOTAL
1° MES 2° MES 3° MES ACUMULADO
1 Servigos iniciais 81,84 81,84
2 Alcas 3.000,00 5.958,08 8.958,08
3 Faixa de Pedestre 6.000,00 4.000,00 1.777,65 11.777,65
4 Canteiro com Blocos 20.900,00 22.000,00 5.630,65 48.530,65
5 Instalagbes Elétricas 6.000,00 9.000,00 12.459,61 27.459,61
6 Sinaliacdo Viaria 3.863,05 3.863,05
7 Paisagismo 5.236,52 5.236,52
8 Rotatéria 1.696,49 1.696,49
9 Servicos finais 570,40 570,40
TOTAL GERAL R$ 32.981,84 | R$ 39.696,49 | R$ 35.495,96 | R$ 108.174,29




