
Obra:  Pavimentação em CBUQ e Blocos de Concreto na Zona Urbana e nos Acessos aos Distritos de Santo Amaro e Boqueirão

Local: Centro e Zona Rural

Município:  General Câmara / RS

out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 TOTAL ACUMULADO

1 Mobilização de obra R$6.712,72 R$6.712,72

2 Administração da obra R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$72.617,05

3 Serviços iniciais R$40.751,43 R$40.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$240.751,43

4 Drenagens pluviais R$83.696,76 R$100.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$283.696,76

5
Pavimentação com blocos de

concreto

R$249.202,29 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$200.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$50.000,85

R$2.249.203,14

6 Pintura e sinalização R$9.275,13 R$7.000,00 R$7.000,00 R$7.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$4.000,00 R$54.275,13

7 Serviços finais e organização R$6.245,15 R$6.245,15

8 Desmobilização R$6.712,72 R$6.712,72

TOTAL GERAL 386.414,62R$      396.051,42R$         316.051,42R$        325.326,55R$        293.051,42R$        293.051,42R$        228.051,42R$        176.051,42R$    176.051,42R$       126.051,42R$    121.051,42R$    83.010,14R$     2.920.214,10R$             

dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
TOTAL 

ACUMULADO

1 Mobilização e Serviços iniciais R$43.103,66 R$40.000,00 R$40.000,00 R$30.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$193.103,66

2 Administração de obra R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$51.344,25

3 Drenagens Pluviais R$4.938,93 R$4.938,93

4
Pavimentação com CBUQ (e=04

cm)

R$111.739,83 R$250.000,00 R$300.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$450.000,00

R$2.911.739,83

5
Desmobilização, Sinalização,

Serviços finais e Organização

R$12.602,72 R$5.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00

R$47.602,72

TOTAL GERAL 166.200,45R$      296.418,03R$         346.418,03R$        449.020,75R$        421.418,03R$        526.418,03R$        526.418,03R$        476.418,03R$    3.208.729,39R$    

ITEM SERVIÇOS E MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 08 Meses

                                                                                                                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA - RS _ SECRETARIA PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO _ SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS E MATERIAIS
 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 12 Meses


