PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA - RS _ SECRETARIA PLANEJAMENTO, HABITAGAO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO _ SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentagdo em CBUQ e Blocos de Concreto na Zona Urbana e nos Acessos aos Distritos de Santo Amaro e Boqueirdo

Local: Centro e Zona Rural
Municipio: General Camara/ RS

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO _ PRAZO DE EXECUGAO - 12 Meses

ITEM SERVICOS E MATERIAIS
out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 TOTAL ACUMULADO

1 |Mobilizag&o de obra R$6.712,72 R$6.712,72

2 |Administracéo da obra R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$6.051,42 R$72.617,05

3 [Servicos iniciais R$40.751,43 R$40.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$240.751,43

4 |Drenagens pluviais R$83.696,76 R$100.000,00 R$30.000,00 R$30.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$283.696,76

5 Pavimentagdo com blocos de R$249.202,29 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$250.000,00 R$200.000,00 R$150.000,00 R$150.000,00 R$100.000,00 R$100.000,00 R$50.000,85

concreto R$2.249.203,14

6 [Pintura e sinalizacdo R$9.275,13 R$7.000,00 R$7.000,00 R$7.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$4.000,00 R$54.275,13

7 |Servicos finais e organizacdo R$6.245,15 R$6.245,15

8 |Desmobilizacdo R$6.712,72 R$6.712,72
TOTAL GERAL R$  386.414,62 | R$ 396.051,42 | R$ 316.051,42 | R$ 325.326,55 | R$ 293.051,42 | R$ 293.051,42 | R$ 228.051,42 | R$ 176.051,42 | R$ 176.051,42 | R$ 126.051,42 | R$ 121.051,42 | R$ 83.010,14 | R$ 2.920.214,10

PAVIMENTAGCAO EM C|

BUQ _ PRAZO DE EXECUGAO - 08 Meses

ITEM SERVICOS E MATERIAIS =
dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jull22 ACUMULADO
1 |Mobilizagéo e Servicos iniciais R$43.103,66 R$40.000,00 R$40.000,00 R$30.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$193.103,66
2 |Administracéo de obra R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$6.418,03 R$51.344,25
3 [Drenagens Pluviais R$4.938,93 R$4.938,93
4 Pavimentagdo com CBUQ (e=04 R$111.739,83 R$250.000,00 R$300.000,00 R$400.000,00 R$400.000,00 R$500.000,00 R$500.000,00 R$450.000,00
cm) R$2.911.739,83
5 Desmobilizagéo, Sinalizagéo, R$12.602,72 R$5.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00
Servicos finais e Organizacao R$47.602,72
TOTAL GERAL R$ 166.200,45 | R$ 296.418,03 | R$ 346.418,03 | R$ 449.020,75 | R$ 421.418,03 | R$ 526.418,03 | R$ 526.418,03 | R$ 476.418,03 | R$ 3.208.729,39




